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Карточка проекта «Оптимизация регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» в 2022 году  
	1. Общие данные.
Название проекта: «Оптимизация регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»
Периметр проекта: Система «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края»
Руководитель проекта: Новак Людмила Семеновна – заведующий ДОУ 
Разработчики проекта: Мамадалиева Наталья Алексеевна – старший воспитатель
Участники проекта: воспитанники, родители, сотрудники ДОО
	2. Цели и задачи проекта

Повышение эффективности регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края» посредством использования методов «бережливого производства».
1.Минимизировать временные затраты на регистрацию детей в системе «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». 

2. Распределить кадровые и материально-технические ресурсы для оптимального взаимодействия сотрудников ДОУ и родителей.
3. Обучить сотрудников ДОУ, задействованных в процессе регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края».

	3. Ожидаемые результаты

1.Минимизация времени ожидания на всех этапах регистрации детей в Навигаторе дополнительного образования.
2. Сокращение количества операций, затрат, продолжительности цикла.

3. Предупреждение неполного охвата регистрацией детей, получающих дополнительные образовательные услуги.
	4.  Проблемы:

  1. Сложности при регистрации родителями детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края.
  2. Потери времени специалистами детского сада при организации помощи в регистрации родителям. 
Ключевой риск – снижение охвата регистрации детей в системе Навигатор дополнительного образования Краснодарского края. 

	5.Сроки реализации проекта

Старт проекта: 05.04.2022 г

.

Диагностика, целевое состояние, разработка мероприятий по реализации проекта: май 2022г.
Внедрение улучшений: август 2022 г.
Закрепление результатов и закрытие проекта: 01.10.2022 г.


